

# PRESENTATIE BIJZONDERE ALV UITSMIJTERS '55

Verantwoording bestuur over afgelegd traject  
en verzoek om mandaat voor vervolgstapen.

22 september 2021


- ▶ Uitsmijters' 55 kiest er voor te verhuizen van sportpark 't Maatveld naar sportpark Ossenkoppelerhoek, waar op de twee voormalige trainingsvelden van La Première een combiveld wordt aangelegd. We blijven daar een zelfstandige vereniging met eigen voorzieningen. We geven het bestuur het mandaat om dit plan uit te voeren.

HET BESLUIT  
DAT WE NAMEN  
OP 8 MEI 2019

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted downwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.



WAAR  
STAAN  
WE  
NU?




# NOG GEEN CLUBGEBOUW OF KLEEDKAMERS OMDAT...

- ▶ Moeizaam proces met leverancier units
- ▶ Vertraging door politieke strubbelingen
- ▶ Units daarna niet meer beschikbaar
- ▶ Weer beginnen 'vanaf nul'
- ▶ Beheersen kosten vraagt zorgvuldiger en dus langer proces



# INMIDDELS IS ER EEN NIEUW PLAN


- ▶ Plan in samenwerking met Laurens Grootuis van Noviton, Stefan Mäkel (Pilkington) en Axel Bloem (elektra etc.)
- ▶ Oorspronkelijke tekening is nog steeds het uitgangspunt.
- ▶ Maatvoering is iets aangepast vanwege circulair gebruik vloeren, binnendeuren, buitendeuren, glas etc.
- ▶ Indeling is goeddeels gelijk aan oorspronkelijke indeling.



o — Plattegrond — o




o — Voorgevel — o




— linke eggeval —





Rechtergavel



Flechtergarage



# DE KOSTEN ZIJN ECHTER HOGER DAN EERDER VOORZIEN

- ▶ Plan zonder afwerking kled-/wasruimte kost circa 124.000 euro.
- ▶ BTW kunnen we terugkrijgen via BOSA-regeling (circa 24.000).
- ▶ We zitten daarmee al op de grens van budget 100.000 euro
- ▶ Dit is zonder dugouts en zonder afwerking kledkamers

# KAN HET NOG WAT GOEDKOPER?

- ▶ Meer hergebruik materialen?
- ▶ Kleedkamers pas later afwerken?
- ▶ Leveranciers in netwerk leden?
- ▶ Sponsoring?
- ▶ Contributie verhogen?






# OPLOSSING VOOR DUGOUTS

- ▶ Gemeente houdt over op aanleg veld
- ▶ Wij mogen daarvan dugouts bestellen.
- ▶ Als er dan nog wat over is, kunnen we dat gebruiken voor verharding

# OPTIE 'FALCO'




# OPTIE 'CONTAINER'





# LOCATIE DUGOUTS EN OPSLAG OP HET VELD



Dugouts (4x)

Opslag

Clubgebouw

Toegangsweg





# WANNEER VERHUIZEN WIJ?

- ▶ Opdracht gemeente is overdracht huidig clubgebouw op 1 november
- ▶ Daarvoor moet nog veel gebeuren
- ▶ De hoop is dat we onze hekken kunnen verkopen.
- ▶ Alle materialen en spullen die wij willen meenemen moeten tijdelijk opgeslagen worden
- ▶ Voor maandag 1 november alles opruimen lukt alleen met hulp van onze leden
- ▶ Meld je NU wanneer je een grote opslagruimte weet, een vrachtwagentje hebt of héél sterk bent...



## HULP NODIG!

- **Opruimen en sorteren 't Maatveld**
  - Eerste weekenden oktober 2021
- **Verhuizen naar opslag/nieuwe locatie**
  - Laatste weekenden oktober 2021
- **Afvalcontainer op 't Maatveld**
  - Korte termijn, uiterlijk begin oktober
- **Opslag (container 40 ft) nieuwe locatie**
- **Verhuiswagen(s), aanhangers**



# CONTACTPERSONEN

Onderwerp	Projectleider
Verhuizing	Paul Sommer
Dugouts	Marcus Oude Bennink
Clubgebouw	Niek Staman